

заседания рабочей группы, созданной Распоряжением администрации города Свободного от 27.12.2018г. № 1561 «О создании рабочей группы по переходу на новую систему регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города»

27.12.2019

г. Свободный

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Белоусов А.В. – заместитель главы администрации города по ЖКХ;

Секретарь: Деревянкина О.В. – инженер по надзору за строительством МКУ «Стройсервис».

Члены комиссии:

Креницкая Л.А. – и.о. начальника управления по ЖКХ и благоустройству администрации города;

Ильина Н.В. – начальник управления по использованию муниципального имущества и землепользованию Администрации города;

Васильева И. В. – консультант отдела по градостроительству, архитектуры и капитального строительства администрации города;

Ищук О.В. - начальник отдела землепользования управления по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города;

Третьякова Н.А. – главный специалист отдела правового регулирования и бухгалтерского учета управления по ЖКХ и благоустройству администрации города;

Заломская А.В. - главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города.

Повестка:

1. О завершении работ установленных контейнерных площадок, согласно разработанной проектной организацией ООО «ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ» города Хабаровск, схемы расположения контейнерных площадок в частном секторе на территории города Свободного, по I этапу: Северный микрорайон, поселок Аэропорт.

2. О ходе реализации обустройства контейнерными площадками по II этапу в п. Залинейный (Семейный), Центральная часть города.

Председательствовал: Белоусов А.В.

Выступали: Креницкая Л.А.

Принято решение:

1. Работы по обустройству контейнерными площадками по I этапу в Северный микрорайон, поселок Аэропорт - завершены.

2. По II этапу работы по обустройству контейнерными площадками продолжаются. В п. Залинейный (Семейный) работы завершены. В Центральной части города обустроено частично 8 площадок, 13 контейнеров. Закончить обустройство контейнерными площадками в центральной части города в 2021 г.

Всего обустроено в 2019 году 140 площадок, 266 контейнеров.

Подписи сторон:

Белоусов А.В. _____

Креницкая Л.А. _____

Ильина Н.В. _____

Васильева И.В. _____

Ищук О.В. _____

Третьякова Н.А. _____

Заломская А.В. _____

Протокол вел: _____

Деревянкина О.В.